



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
อำเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบเดือน เมษายน 2566

สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (e-plan) และแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	8
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
1. การวางแผน	12
2. รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่าย	13
3. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย	14

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือในการวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม/ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสม
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม


(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

(7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมอย่างน้อยปีละสองครั้ง

(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละสองครั้ง และสรุปภาพรวมทุกครั้ง

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาล

3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงมาปฏิบัติงาน

4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

6) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล อาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- (1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (2) เครื่องมือ
- (3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัดเตรียมครีตกในขั้นตอน

3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1) ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7) ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเขตเทศบาลแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์อำเภอบ้านเหลื่อมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ท้องถิ่น กีฬา และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่

พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและปัญหา น้ำท่วม อย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์ตลอดไป

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชน และกลุ่มอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

พันธกิจที่ 4 พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่ ส่งเสริมด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

พันธกิจที่ 6 สร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีการบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการ

อื่น

พันธกิจที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างความพึงพอใจรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านพัฒนาสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

4) วิสัยทัศน์

“ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”

- 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มีจุดหมาย ดังนี้
- จุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป
 - จุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
 - จุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
 - จุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 - จุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก
 - จุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน
 - จุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
 - จุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 - จุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
 - จุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
 - จุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 - จุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต
 - จุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2566 - 2570) มีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
 2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 3. เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
 4. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
 5. ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวพระราชดำริ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- 8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 - 1.2 ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
 - 1.3 มีการก่อสร้างรางระบายน้ำ สามารถระบายน้ำท่วมขังได้รวดเร็ว

1.4 ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างในตำบลให้ทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 การส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส

2.3 การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่

2.4 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2.5 การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชน

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

2.7 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส แก่ประชาชน

2.8 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติดในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 ประชาชนที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน

3.3 การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำ
กลับมาใช้ประโยชน์

4.2 การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

4.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนิน

ชีวิต

4.4 พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น กีฬาและการท่องเที่ยว

5.1 ดูแลรักษา อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

5.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปะอันดีของชุมชน

5.3 ส่งเสริมกิจกรรมลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี

5.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒวิธให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

6.1 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

6.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษาอบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและพัฒนาองค์กร

6.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เพื่อ พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุข แก่ประชาชน

6.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. การวางแผน

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	42	34,006,400.00	36	18,800,000.00	49	33,440,000.00	28	9,120,000.00	22	11,650,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสังคมและ คุณภาพชีวิต ตาม หลักเศรษฐกิจ พอเพียง	34	4,445,000.00	34	4,505,000.00	34	4,525,000.00	34	4,685,000.00	34	4,755,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านความมั่นคง และความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	9	735,000.00	9	730,000.00	9	730,000.00	9	730,000.00	9	730,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร ราชการธรรมชา และสิ่งแวดล้อม	6	310,000.00	6	310,000.00	6	340,000.00	6	360,000.00	6	410,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ประเพณี กีฬาและ การท่องเที่ยว	9	580,000.00	8	515,000.00	8	545,000.00	8	620,000.00	8	620,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร การภาครัฐ	5	560,000.00	5	560,000.00	6	1,160,000.00	5	560,000.00	5	560,000.00
รวม	105	40,636,400.00	98	25,420,000.00	112	40,740,000.00	90	16,075,000.00	84	18,725,000.00

2. รายละเอียดโครงการในเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่มีการเบิกจ่าย/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศ บัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	40,000	18,900	12,500	21,100	-
2	โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ	20,000	8,475	7,550	11,525	-
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	85,000	41,400	41,400	43,600	-
4	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	14,320	14,320	680	-
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	47,503	47,503	2,497	-
6	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม (อาหาร กลางวัน)	1,260,000	600,561	600,561	659,439	-
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	257,250	216,339	216,339	40,911	-
8	โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	20,000	18,406	18,406	1,594	-
9	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	200,000	169,743	169,743	30,257	-
10	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	20,000	2,572	2,572	17,428	-
11	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	80,000	78,620	78,620	1,380	-
12	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน	100,000	97,748	97,748	2,252	-
13	โครงการวันท้องถิ่นไทย	20,000	11,860	11,860	8,140	-
14	โครงการพัฒนาองค์กร (OD)	150,000	138,840	138,840	11,160	-
15	โครงการจัดนิทรรศการงานบวงสรวง อนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี	10,000	0	0	10,000	ดำเนินการแล้วโดย ไม่ได้ใช้งบประมาณ
	รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	2,327,250	1,465,287	1,457,962	861,963	

3. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม มีดังนี้

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1.	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดดอนทอง จากบ้านนายอุทัย ถึง หน้าวัดดอนทอง	182,000	0	มิ.ย. - ส.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
2.	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสชุมชนบ้าน ดอนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเหลื่อม	150,000	0	เม.ย. - มิ.ย. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
3.	โครงการปรับปรุงหอานาฬิกาชุมชนหนอง ใหญ่	250,000	0	มิ.ย. - ส.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
4.	โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปา จาก บ้านนายสุชิน สุดสายอ้อ ถึง สามแยก ไปรษณีย์บ้านเหลื่อม	150,000	0	พ.ค. - ก.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
5.	โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปา จาก สามแยกทางไปตลาดถึงสะพานโสกคอม	130,000	0	พ.ค. - ก.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
6.	โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปา จาก เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ถึงบ้านนาย เกียรติภูมิ ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ	35,000	0	พ.ค. - ก.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
7.	โครงการแข่งขันแอโรบิคต้านยาเสพติด	50,000	0	มี.ค. - เม.ย. 66	กำลังดำเนินการ
8.	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน	20,000	0	มี.ค. - พ.ค. 66	กำลังดำเนินการ
9.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ซ่อมแซมบ้าน คนจนและผู้ด้อยโอกาส	180,000	0	มี.ค. - มิ.ย. 66	กำลังดำเนินการ
10.	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและทำหมันสุนัขแมว	60,000	0	ก.พ. - ก.ย. 66	กำลังดำเนินการ
11.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้าน เหลื่อมหมู่ที่ 1)	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้านตลาด หมู่ที่ 2)	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้านหนอง ใหญ่หมู่ที่ 4)	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้านดอน ทองหมู่ที่ 5)	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้านกลาง หมู่ที่ 8)	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้านวังแร่)	20,000	0	ม.ค. - ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนราย หัว)	85,000	41,400	ม.ค. - มิ.ย. 66	ได้ดำเนินการไปแล้วในภาค เรียนที่ 2/65 และยังไม่ได้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/66

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
18.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	56,500	0	ม.ค. - มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19.	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม (อาหาร กลางวัน)	1,260,000	600,561	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ได้ดำเนินการไปแล้วในภาค เรียนที่ 2/65 และยังไม่ได้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/66
20.	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.และโรงเรียน ชุมชนบ้านเหลื่อม	741,700	0	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	257,250	216,339	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ได้ดำเนินการไปแล้วในภาค เรียนที่ 2/65 และยังไม่ได้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/66
22.	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	0	พ.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
23.	โครงการรวมพลังด้านยาเสพติด	20,000	0	มิ.ย. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
24.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน	200,000	0	ธ.ค. 65 - ก.พ. 66	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มี คณะกรรมการหมู่บ้าน
25.	โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับ ชีวิตประจำวัน	20,000	0	เม.ย. - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
26.	โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันการ ทุจริต	20,000	0	ธ.ค. 65 - เม.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27.	โครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	20,000	0	ธ.ค. 65 - ม.ค. 66 เม.ย. 66	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
28.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	100,000	0	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
29.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000	0	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
30.	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว	30,000	0	เม.ย. - ก.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
31.	โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่ง น้ำ	50,000	0	มี.ค. - มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
32.	โครงการรณรงค์การจัดการขยะด้วยหลัก 3 R รักษาสิ่งแวดล้อม	30,000	0	มี.ค. - พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
33.	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	20,000	0	มิ.ย. - ส.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
34.	โครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและราง ระบายน้ำ	100,000	0	มี.ค. - พ.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
35.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	0	เม.ย. 66	กำลังดำเนินการ
36.	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	0	ก.ค. - ส.ค. 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
37.	โครงการวันเทศบาล	20,000	0	เม.ย. 66	กำลังดำเนินการ
		4,472,450	858,300		

รายละเอียดโครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม มีดังนี้

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.	โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	3,000,000	0	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	กำลังดำเนินการ
2.	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	2,466,400	0	ต.ค. 65 - ก.พ. 66	กำลังดำเนินการ
		5,466,400	0		

รายละเอียดโครงการกรณีกั้นเงินหรือขยายเวลาการจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้กักหน้ผูกพันไว้หรือได้กักหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
1.	ซ่อมแซมหอประชุมบ้านเหลื่อม ชุมชนเหลื่อมนคร 2	190,278	190,278	ส.ค. - ต.ค. 65	ดำเนินการแล้ว
2.	ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	147,568	147,568	ส.ค. - ต.ค. 65	ดำเนินการแล้ว
3.	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและหอประชุมบ้านกลาง หมู่ 8	251,000	251,000	ก.ย. - พ.ย. 65	ดำเนินการแล้ว
4.	โครงการปรับปรุงหอประชุม หนองใหญ่ หมู่ 4	79,000	79,000	ก.ย. - พ.ย. 65	ดำเนินการแล้ว
5.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	108,000	108,000	ก.ย. - พ.ย. 65	ดำเนินการแล้ว
		775,846	775,846		

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณวัดบ้านดอนทอง หมู่ 5	400,000	0	ต.ค. - ก.ย. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		400,000	0		

รายการครุภัณฑ์ ตามเทศบัญญัติ

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1	โต๊ะพับอเนกประสงค์	33,000	33,000	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
2	พัดลมติดเพดาน	22,000	22,000	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
3	เต็นท์ขนาดใหญ่	88,000	88,000	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
1.2 ประปา					
1	พัดลมดูดเป่าอากาศ	6,000	0	ม.ค. - มี.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
2.1 แผนงานคลัง					
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	2,860	2,600	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน					
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร	437,760	0	มี.ค. - มิ.ย. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1	ถังต้มน้ำร้อน	18,700	18,500	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
2	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	10,600	10,600	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	16,400	0	ม.ค. - มี.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3.3 ประปา					
1	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	10,600	0	ม.ค. - มี.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1	เครื่องเสียงแบบลากจูง	13,200	13,200	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
1	โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์	160,000	0	เม.ย. - ก.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่ กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
5.1 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและอื่นๆ					
1	จักรยานยนต์ 110 ซีซี	43,500	43,000	มี.ค - มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
5.2 ประปา					
1	จักรยานยนต์ 110 ซีซี	43,500	43,000	มี.ค - มิ.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
6. ครุภัณฑ์อื่นๆ					
6.1 ประปา					
1	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์เลอร์ลากจูง	500,000	0	มิ.ย - ส.ค 66	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการ

รายการครุภัณฑ์ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ห้วงเวลาที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. ครุภัณฑ์กีฬา					
1.1 แผนงานสาธารณสุข					
1	อุปกรณ์บริหารแขน - หัวไหล่ - หน้าอก (แบบต้นยก)	39,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	อุปกรณ์นั่งโยก (แบบขาถีบ)	36,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	อุปกรณ์แกว่งสะโพก - ทรงตัวคู่	36,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	อุปกรณ์นวดกดจุดแผ่นหลัง - ขาคู่	37,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	อุปกรณ์บิดเอวแบบยืนและนั่ง ๔ ที่	36,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	อุปกรณ์ม้าโยกบริหารแขน - ขา - หน้าท้อง	33,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	อุปกรณ์บิดเอวและย่อเท้าสลั๊บ	36,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	อุปกรณ์วงล้อหมุนบิดแขน - ไหล่	39,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทก คู่	34,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)	33,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	อุปกรณ์ชิท้อพู่	30,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	อุปกรณ์บาร์โหนคู่	28,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	อุปกรณ์ยกยึดตัวบาร์คู่	25,900	0	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ช่วงเวลาที่กำหนด	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300	4,300	ม.ค. - มี.ค. 66	ดำเนินการแล้ว
1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1	เสาอากาศทาวเวอร์ ความสูง 21 เมตร	280,000	280,000	ต.ค. 65 - มี.ย. 66	ดำเนินการแล้ว
1.4 ครุภัณฑ์อื่นๆ					
1	รถกระเช้าบรรทุกคอนกรีตประสังค์	2,500,000	0	ม.ค. - ส.ค. 66	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

1. ควรมีการติดตามและประเมินผลแผนฯทุกไตรมาส เพื่อจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนฯ เป็นปัจจุบัน
2. สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนฯ การติดตามและประเมินผลแผนฯว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างไร แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน/หน.ฝ่าย ผอ.กอง และคณะกรรมการจัดทำแผนคณะต่างๆ ถ้าบรรจุโครงการต่างๆ เข้าไปในแผนฯมากเกินไปเกินกว่างบประมาณที่จะดำเนินการทำให้ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนไม่สอดคล้องกัน
3. ควรเร่งรัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการสำรวจประมาณการราคากลางและเขียนแบบแปลนให้พร้อมดำเนินการ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเมื่อได้รับเงินจัดสรรงบประมาณ ควรรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อกำหนดผู้กักพื้นที่ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน
4. โครงการที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ ควรดำเนินการให้เต็มจำนวนที่ตั้งไว้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เป็นโครงการที่จำเป็นต้องฉีดซ้ำหลายรอบ